УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКОУ «Усть-Волчихинская СШ»
_____ Старова Л.А.
Приказ №30/1 от 28.02.2018

План работы
МКОУ «Усть-Волчихинская СШ» по подготовке,
организации и проведению Всероссийских проверочных работ

	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	Нормативная деятельность			
1.	Изучение нормативной федеральной, региональной, муниципальной документации по проведению ВПР	февраль-март	Швемлер Л.И., Пронин Е.В., Старова Л.А.	Издание приказа о назначении ответственных за подготовку и проведение ВПР
2.	Разработка локальных актов по проведению ВПР	февраль	Старова Л.А.	определение ответственных, структурирование работы
3.	Актуализация нормативных локальных актов, регламентирующих внутреннюю оценку качества образования	до 15.03.2018	Старова Л.А.	нормативные локальные акты ОО
4.	Контроль разработки и реализации планов ОО по проведению, обеспечению объективности результатов ВПР, анализу результатов	март	Старова Л.А.	школьный нормативный акт
	Информационная работа			
1.	Организация работы единой «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР	01.03.2018 02.04.2018 03.05.2018	Швемлер Л.И., Пронин Е.В.	информация на сайте школы телефонов «горячей линии»
2.	Информационное сопровождение подготовки ВПР на сайте школы	до 03.03.2018	Швемлер Л.И., Пронин Е.В.	информационное наполнение сайта, информирование родителей, обучающихся
3.	Проведение родительских собраний о целях, порядке, подготовке и участию обучающихся в ВПР	март	Швемлер Л.И., Меркулова Ж.Г., Логачёва М.А., Сафронов А.П., Сафронова Т.В.	протоколы родительских собраний

4.	Проведение педсовета по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов	ежемесячно	Швемлер Л.И.	протоколы ПС
Работа на сайте Статград				
1.	Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка	27 февраля	Пронин Е.В., Швемлер Л.И.	выполнение плана-графика проведение ВПР
2.	Контроль своевременного получения материалов, проведения работ, загрузки полученных результатов на сайте Статграда	постоянно	Швемлер Л.И.	выполнение плана-графика проведение ВПР
3.	Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещенных на сайте Статград	Консультационные дни	Руководители ШМО	анализ результатов
Методическое сопровождение				
1.	Организация консультативной помощи обучающимся по предметам ВПР	График консультаций	Руководители ШМО	оказание консультативной помощи обучающимся
2.	Участие в проведении муниципальных методических объединений, мастер-классов, открытых уроков, семинаров, направленных на повышение качества общего образования и подготовку ВПР	по отдельному плану	Швемлер Л.И.	Получение методической помощи
3.	Организация участия педагогов в работе краевых вебинарах по предметам ВПР	по плану АКИПКРО	Швемлер Л.И.	Получение методической помощи
Организационно-аналитическая деятельность				
1.	Проведение ВПР по плану-графику ВПР -тиражирование контрольных измерительных материалов; -проведение проверочных работ; -проверка работ; -внесение данных в информационную систему	по графику проведения ВПР	Пронин Е.В., Швемлер Л.И.	Результаты ВПР, размещенные на сайте Статград
2.	Проведение анализа результатов ВПР -получение результатов; -ознакомление и осмысление полученных статистических форм, -подготовка аналитической справки, выявление проблем и формулирование рекомендаций	по окончании ВПР	Швемлер Л.И.	аналитическая справка
3.	Разработка и принятие планов повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур	до 31.08.2018	Швемлер Л.И.	план повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур